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施工済み護岸

護岸工事進捗状況（3月12日時点）
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6月に埋立開始を予定している区域
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船のGPS精度確認のため

のK-1護岸先端の調査
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護 岸 名 計画長さ 実施長さ

K-1

K-2

K-3

K-4

N-5

進 捗 率

100.00％

総 延 長 1604.9ｍ

216.6ｍ 216.6ｍ

222.6ｍ

205.7ｍ

749.0ｍ

211.0ｍ 211.0ｍ 100.00％

222.6ｍ 100.00％

13.2ｍ 6.42％

206.2ｍ 27.53％

869.6ｍ 54.18％

本来のN-5護岸の延長は273ｍだが起点側62ｍが未施工なので211ｍ

辺野古崎まで含めたK-4護岸の総延長=1029.2ｍ 

62ｍの未施工分は、防衛局は埋立の外側なので支障がないと考えている

残りの護岸延長＝ 

※実施長さは捨石(石材)の延長で、被覆ブロックの延長ではない

※

735.3ｍ 45.82％

※3月12日時点


