
鉄塔

施工済み護岸

護岸工事進捗状況 （4月30日時点）
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残りの護岸延長＝ 

※実施長さは捨石(石材)の延長で、被覆ブロックの延長ではない

※

残りの護岸延長＝ 

※実施長さは捨石(石材)の延長で、被覆ブロックの延長ではない

※

※4月30日時点 ※4月30日時点

394.8ｍ 24.60％

255.7ｍ 40.85％

埋立区域② 埋立区域②-1


