
鉄塔

施工済み護岸

護岸工事進捗状況 （6月4日時点）
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計画長さ 実施長さ 進 捗 率 護 岸 名 計画長さ護 岸 名

N-3 135.0ｍ

100.00％205.7ｍ

135.0ｍ 100.00％

754.4ｍ

1610.3ｍ

595.7ｍ

1451.6ｍ

78.96％

90.14％

274.8ｍ

483.7ｍ

50.11％

77.92％

137.7ｍ

残りの護岸延長＝ 

※実施長さは捨石(石材)の延長で、被覆ブロックの延長ではない

※

残りの護岸延長＝ 

※

※実施長さは捨石(石材)の延長で、被覆ブロックの延長ではない

※6月4日時点※6月4日時点
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埋立区域② 埋立区域②-1


